

| | |
|------------------------------------|--|
| Week 13-02 t/m 20-02 | |
| | Afwerken elektra |
| Zaterdag 18-2 | Monteren lampen nieuwe kantine, tl verlichting en spotjes keuken (deel 1) |
| Zaterdag 18-2 | Verven stalenbalk nieuwe kantine |
| Zaterdag 18-2 | Garage elektriciteit aanleggen |
| Zaterdag 18-2 | Schuren duren 2e keer maandag aflak |
| Zaterdag 18-2 | Schilderen van muren kantine (grijs rood en wit) deel 1 |
| Zaterdag 18-2 | Plamuren afwerken van de bar (evt ook kisten) |
| Zaterdag 18-2 | Aflakken van meterkastdeur |
| Zaterdag 18-2 | Aflakken van kozijnen kantine |
| Zaterdag 18-2 | Monteren lampen nieuwe kantine, tl verlichting en spotjes keuken (deel 2) |
| Zaterdag 18-2 | Ophangen van afzuigkap berghok (keuken op 2 maart) |
| Zaterdag 18-2 | Monteren roosters 2x plafond |
| Zaterdag 18-2 | Bar aftimmeren met steigerhout |
| Zaterdag 18-2 | Noodverlichting ophangen |
| Zaterdag 18-2 | Repareren kozijn nooddeur buiten |
| Zondag 19-2 | Schilderen van muren kantine (grijs rood en wit) deel 2 |
| Zondag 19-2 | Aflakken banken |
| Zondag 19-2 | Aflakken nooddeurhoek |
| Zondag 19-2 | Schoonmaken dak |
| Zondag 19-2 | Opruimen garage |
| Zondag 23-2 | Bar white washen |
| Week 20-02 t/m 25-02 | |
| Maandag 20/2 | Timmerman richt berghok/ bijkeuken in met werkblad en stellingen |
| Maandag 20/2 | Uitvlakken keukenvloer en barvloer |
| Dinsdag 21/2 | Uitvlakken keukenvloer en barvloer |
| Woensdag 23/2 | Aflakken houtwerk na timmerwerk bar. |
| Woensdag 23/2 | Aflakken drempel |
| Zaterdag 25-2 | Geluidsplaten monteren plafond en aansluiten verlichting platen |
| Zaterdag 25-2 | TC ruimtes inrichten & Garages |
| Zaterdag 25-2 | TC keeperstassenruimte |
| Zaterdag 25-2 | Schoonmaakspullen plaatsen stellingkast bijkeuken |
| Zaterdag 25-2 | Voorraad snoep plaatsen in stelling kast bijkeuken |
| Zaterdag 25-2 | Certificaten uitzoeken en in apart doos doen/kapotte fotolijsten verwijderen, Gewonnen bekerse.d.schoonmaken |
| Zaterdag 25-2 | Nieuwe gordijnrails ophangen |
| Zaterdag 25-2 | Aanbrengen Vloerbedekking TC en Bergtruimte |
| Zaterdag 25-2 | Checken alle buiten verlichting |
| Week 27-02 t/m 09-03: | |
| 27-2 t/m 5/3 | Gietvloer keuken, bar en kantine |
| | Ramen kantine wassen (van binnen en buiten) |
| | Schoonmaak kantine, wc's |
| | ophangen gordijnen (deze worden nu gewassen) |
| Maandag 5 maart | Plaatsen keuken |
| Maandag 5 maart | Plaatsen Afzuigkap keuken |
| Maandag 5 maart | Reinigen vloeren hal, toiletten etc. |
| Maandag 5 maart | Ophangen planken in keuken etc. |
| Maandag 5 maart | inrichten keukenkastjes en -planken |
| Maandag 5 maart | inrichten barkastjes |
| Maandag 5 maart | verder inrichten stellingkasten voorraadhoek |
| Maandag 5 maart | inrichten vitrinekast |
| Maandag 5 maart | inrichten kantine met meubilair |
| Maandag 5 maart | ophangen (fotolijsten, bordjes, instructies, klok enz.) |
| Maandag 5 maart | plaatsen vitrinekast |
| Zaterdag 10 maart | Opening |
| Ter discussie of nog voor opening. | lakken van schuifgeuren schuren plamuren nooddeurhoek buiten |
| Klus Team | Richard, Jan, Bert Jan, Erik, Bernard, Herald (graag aanmelden) |